Бажарилган ишлар далолатномаси

(2025-й. «1» апрелдан «30» апрелгача амалда бажарилган ишлар бўйича)

`	• ' '	•	* * *	1 0	,
Тошкент ш.			« <u> </u> »	2025 йил	
Буюртмачи: «д	Агробанк» АТБ				
Ижрочи: «Коб	булов Азизбек Ф	ахриддин о	ОГЛИ»		
Департамент:	«Ахборот технол	огиялари дег	партаменти»		

Лойиха: « Agrobank Mobile »

Лавозими: « Backend Nodejs Developer »

Шартномада белгиланган иш формати: «офлайн»

No	Бажарилган ишлар	Сони	Бирлик
1	Мани иловаси учун монорепо ишга туширилди	24	соат
2	Лойиҳа учун dto ва маълумотлар турлари тайёрланди	30	соат
3	Барча endpoint лар ва хато ҳолатлари учун тестлар ёзилди	40	соат
4	Хужжатларга мувофик хато холатлари ва унинг таржималари қўшилди	24	соат
5	Фаол хисобларни ўчириш усуллари қўшилди, барча банкларни олиш учун сгоп усули қўшилди	28	соат
6	Мани дан барча банкларни олиш учун ташқи метод қўшилди		соат
	Шартномада кўзда тутилган 176 соатдан 176 соат ишланди.	176	соат

Юқорида кўрсатилган ишлар ўз вақтида ва тўлиқ бажарилди. Буюртмачининг бажарилган ишлар ҳажми, сифати ва муддатига нисбатан эътирозлари мавжуд эмас.

Хизмат кўрсатувчи:	Кобулов А
Лойиха менежери:	Элтаев А
Agile офис менеджери:	Муратов И.
IT департаменти директори в.б:	Каримжонов Д.
HR департаменти:	